



SWEvenTeam

E-Mail

sweventeam@outlook.it

Verbale 2024-11-25

Quinto incontro interno

Informazioni documento

Versione	0.1
Redazione	Matteo Mazzotti
Verifica	Alessio Barraco Alessio Turetta
Approvazione	Yuri Lunardon

Storia del documento

Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione
0.2	2024-11-26	Matteo Mazzotti	Alessio Barraco, Alessio Turetta	Correzioni su sezione 2.3
0.1	2024-11-25	Matteo Mazzotti	Alessio Barraco, Alessio Turetta	Stesura iniziale

Indice

1	Informazioni incontro	3
2	Ordine del giorno	4
2.1	Evoluzione utilizzo Issue Tracking System	4
2.2	Espansione del documento Norme di Progetto	4
2.3	Redazione del documento Glossario	4
2.4	Discussione sul Proof of Concept (POC)	4
2.5	Discussione sull'ultimo incontro con l'azienda proponente	4
3	Attività da svolgere	4

1 Informazioni incontro

Luogo	Piattaforma Discord
Data	2024-11-25
Orario	17:30-19:00
Presenti	Alessio Barraco Alessandro Damiani Alba Hui Larrosa Serrano Yuri Lunardon Matteo Mazzotti Valentina Schivo Alessio Turetta
Assenti	-

2 Ordine del giorno

2.1 Evoluzione utilizzo Issue Tracking System

È stato migliorato l'utilizzo dell'Issue Tracking System di GitHub mediante la creazione di un unico project per la gestione delle issue.

2.2 Espansione del documento Norme di Progetto

Il gruppo ha discusso sulla continuazione della stesura del documento Norme di Progetto, aggiornandone il contenuto conseguentemente alle decisioni prese sull'utilizzo dell'ITS.

2.3 Redazione del documento Glossario

Il gruppo ha discusso sulla redazione del documento "Glossario", esso verrà scritto assieme ai documenti "Norme di Progetto" e "Analisi dei Requisiti", in questo modo sarà più facile individuare i termini e le definizioni da inserirvi.

2.4 Discussione sul Proof of Concept (POC)

Sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo del Proof of Concept (POC), il gruppo ha deciso in particolare di sviluppare un applicativo in linea con i requisiti del Minimum Viable Product (MVP), verrà quindi evitata la produzione di codice "usa e getta". Il gruppo ha inoltre deciso quali sono le tecnologie più importanti da integrare nel POC per dimostrarne la padronanza. La scelta delle tecnologie e dei requisiti del POC sono stati due passaggi fondamentali per proseguire in maniera efficiente nell'individuazione dei maggiori casi d'uso.

2.5 Discussione sull'ultimo incontro con l'azienda proponente

Il gruppo si è confrontato sui maggiori temi emersi durante il colloquio avvenuto in data 2024-11-21 con l'azienda proponente, in particolare il gruppo ha deciso di concentrare la maggior parte del lavoro sull'espansione dei documenti "Norme di Progetto" e "Analisi dei Requisiti". Tale decisione è necessaria per un confronto successivo con l'azienda sui casi d'uso rilevati.

3 Attività da svolgere

- Espansione del documento "Norme di Progetto"
- Espansione del documento "Analisi dei Requisiti"
- Formazione sulle tecnologie necessarie allo sviluppo del Proof of Concept