



# **SWEvenTeam**

**E-Mail**

[sweventeam@outlook.it](mailto:sweventeam@outlook.it)

## **VERBALE 2025-02-27**

Quattordicesimo incontro interno

### **Informazioni documento**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Versione</b>     | 1.0.0            |
| <b>Redazione</b>    | Yuri Lunardon    |
| <b>Verifica</b>     | Matteo Mazzotti  |
| <b>Approvazione</b> | Valentina Schivo |

## Storia del documento

| Versione | Data       | Autori           | Verificatori    | Descrizione         |
|----------|------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2025-02-28 | Valentina Schivo | -               | Convalida documento |
| 0.1.0    | 2025-02-28 | Yuri Lunardon    | Matteo Mazzotti | Stesura verbale     |

## Indice

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni incontro</b>                       | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del giorno</b>                           | <b>4</b> |
| 2.1      | Conclusione del PoC e verifica container . . . . . | 4        |
| 2.2      | Progressi nella documentazione . . . . .           | 4        |
| <b>3</b> | <b>Decisioni prese</b>                             | <b>4</b> |

## 1 Informazioni incontro

|                 |  |                                                                                                                                              |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luogo</b>    |  | Discord                                                                                                                                      |
| <b>Data</b>     |  | 27 Febbraio 2025                                                                                                                             |
| <b>Orario</b>   |  | 16:00-17:00                                                                                                                                  |
| <b>Presenti</b> |  | Alessio Barraco<br>Alessandro Damiani<br>Alba Hui Larrosa Serrano<br>Yuri Lunardon<br>Matteo Mazzotti<br>Valentina Schivo<br>Alessio Turetta |
| <b>Assenti</b>  |  | -                                                                                                                                            |

## 2 Ordine del giorno

### 2.1 Conclusione del PoC e verifica container

Il gruppo ha confermato la conclusione del PoC e la verifica del container per l'applicazione: sono stati identificati alcuni problemi su diverse macchine, i quali sono stati risolti.

### 2.2 Progressi nella documentazione

La stesura di maggior parte dei documenti si è conclusa, ad eccezione del Piano di Qualifica, attualmente in fase conclusiva. Contemporaneamente sono iniziate le attività di verifica dei documenti, e la loro conversione su LaTeX.

## 3 Decisioni prese

Dati gli impegni personali di gran parte del gruppo, la durata del prossimo periodo, che precede i colloqui RTB, è stata pianificata a tre settimane. Durante questo periodo sono previste le seguenti attività:

- Fissare un colloquio con l'azienda proponente per l'approvazione del PoC
- Preparare le presentazioni per l'RTB
- Ultimare il Glossario su pagina web
- Concludere la stesura e verifica dei documenti