



SWEvenTeam

E-Mail

sweventeam@outlook.it

Verbale 31-10-24

Terzo incontro interno

Informazioni documento

Versione	1.0
Redazione	Alessandro Damiani
Verifica	Alessio Turetta
Approvazione	Alessio Barraco

Indice

1	Informazioni incontro	2
2	Ordine del giorno	2
2.1	Discussione finale capitolato	2
2.2	Ultimi dettagli dichiarazione impegni	2
2.3	Revisione documenti	2
3	Attività da svolgere	2
4	Storia del documento	3

1 Informazioni incontro

Luogo	Piattaforma: Discord
Data	31 Ottobre 2024
Orario	15:20-15:45
Presenti	Alessio Barraco Alessandro Damiani Alba Hui Larrosa Serrano Yuri Lunardon Matteo Mazzotti Valentina Schivo Alessio Turetta
Assenti	-

2 Ordine del giorno

2.1 Discussione finale capitolato

Ogni componente del gruppo ha espresso il proprio parere sull'incontro avuto con l'azienda Bluewind riguardo al capitolato C8 concordando nel ritenerlo interessante e intrigante. Nonostante ciò, il gruppo decide di mantenere la preferenza iniziale per il capitolato C1 Artificial QI e di candidarsi per tale capitolato.

2.2 Ultimi dettagli dichiarazione impegni

Si sono chiariti alcuni aspetti della dichiarazione degli impegni, iniziando una discussione sul corretto monte ore da assegnare ad ogni ruolo. Il risultato della discussione è stato un'aggiunta all'iniziale numero di ore prescelto per il ruolo di verificatore, ritenuto importante per una buona riuscita del progetto, a discapito di qualche ora tolta al ruolo di amministratore. Le modifiche comunque sono state lievi e hanno mantenuto in linea generale la suddivisione oraria precedentemente stilata. In seguito si è discusso sulla data di consegna prevista, ipotizzando un carico di lavoro adeguato e un numero di settimane congruo, arrivando alla conclusione di porre il 28 Aprile come data di consegna del progetto.

2.3 Revisione documenti

Sono stati rivisti e approvati i documenti redatti dopo l'ultimo incontro, impostando anche la stesura della lettera di presentazione.

3 Attività da svolgere

Scrittura della lettera di presentazione e candidatura finale al progetto.

4 Storia del documento

Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione
1.0	31/10/2024	Alessio Barraco	-	Pulizia grafica, convalida documento
0.1	31/10/2024	Alessandro Damiani	Alessio Turetta	Stesura documento