



SWEvenTeam

E-Mail

sweventeam@outlook.it

Verbale 31-10-24

Terzo incontro interno

Informazioni documento

Versione	1.0
Redazione	Alessandro Damiani
Verifica	Alessio Turetta
Approvazione	Alessio Barraco

Indice

1	Informazioni incontro	2
2	Ordine del giorno	2
2.1	Discussione finale capitolato	2
2.2	Ultimi dettagli preventivo impegni	2
2.3	Revisione documenti	2
3	Attività da svolgere	2
4	Storia del documento	3

1 Informazioni incontro

Luogo	Piattaforma: Discord
Data	31 Ottobre 2024
Orario	15:20-15:45
Presenti	Alessio Barraco Alessandro Damiani (portavoce) Alba Hui Larrosa Serrano Yuri Lunardon Matteo Mazzotti Valentina Schivo Alessio Turetta
Assenti	-

2 Ordine del giorno

2.1 Discussione finale capitolato

Abbiamo espresso i nostri pareri sull' incontro fatto con l' azienda BlueWind riguardo il capitolato C8, arrivando alla conclusione che lo riteniamo un capitolato interessante, ma nonostante ciò, il gruppo decide di mantenere la preferenza iniziale del Capitolato C1 Artificial QI, decidendo di candidarci per tale capitolato.

2.2 Ultimi dettagli preventivo impegni

Abbiamo chiarito alcuni aspetti della dichiarazione degli impegni, iniziando una discussione sull' corretto monte di ore da assegnare ad ogni ruolo. Il risultato della discussione è stato la modifica all' iniziale numero di ore prescelto per il ruolo di verificatore, ritenuto importante per una buona riuscita del progetto, a discapito di qualche ora tolta al ruolo di amministratore. Le modifiche comunque sono state lievi e hanno mantenuto in linea generale la suddivisione oraria precedentemente stilata. Abbiamo in seguito discusso sulla data di consegna prevista, ipotizzando un carico di lavoro adeguato e un numero di settimane congruo, arrivando alla conclusione di porre il 20 Aprile come papabile data di consegna del progetto.

2.3 Revisione documenti

Abbiamo rivisto e approvato i documenti redatti dopo l' ultimo incontro e abbiamo impostato la scrittura della lettera di presentazione, decidendo poi chi avrebbe dovuto scriverla. Infine abbiamo deciso chi avrebbe dovuto scrivere questo verbale.

3 Attività da svolgere

Scrittura della lettera di presentazione e candidatura finale al progetto.

4 Storia del documento

Versione	Data	Autori	Descrizione
1.0	31/10/2024	Alessio Turetta	Convalida documento
0.1	31/10/2024	Alessandro Damiani	Stesura documento